

Утверждаю

Директор ГБОУ СОШ с. Екатериновка

муниципального района Приволжский

Самарской области

Е.Н. Измайлова

Приказ № 10 от 27.01.2023 г.

План мероприятий по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с. Екатериновка по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введения федеральных основных общеобразовательных программ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с. Екатериновка, по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП).	Январь-март 2023	Директор школы	Распоряжение о создании рабочей группы Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФООП.	Январь-март 2023	Директор школы И.о. заместителя директора по УВР	Распоряжение об утверждении плана мероприятий Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания обновленного ФГОССОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	И.о. заместителя директора по УВР И.о. заместителя директора по ВР Руководители ШМО	Сформирован перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии окружного координатора с рабочими группами ОО
4.	Организация участия педагогического сообщества ГБОУ СОШ с. Екатериновка в	По отдельному графику	Директор школы	Обеспечена своевременная коррекция
	окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП.		И.о. заместителя директора по УВР	действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП

Методическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
5.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий.	Январь-октябрь 2023	Директор школы И.о. заместителя директора по УВР	Педагоги принимают участие в созданных площадках для обсуждения общих проблемных вопросов
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП.	Март-август 2023	И.о. заместителя директора по УВР И.о. заместителя директора по ВР	Основные образовательные программы ОО
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана.	Февраль-март 2023	И.о. заместителя директора по УВР Библиотекарь	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП.	Апрель-август 2023	И.о. заместителя директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности.	По отдельному плану	И.о. заместителя директора по УВР	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
10.	Определение кадрового состава реализации	Февраль-апрель 2023	Директор школы	Предварительное

	обновленного ФГОС СОО.			комплектование
--	------------------------	--	--	----------------

11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП.	Февраль-март 2023	И.о. заместителя директора по УВР	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП.	Февраль-август 2023	И.о. заместителя директора по УВР	Повышение квалификации
Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
13.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с педагогическими работниками ГБОУ СОШ с. Екатериновка в рамках предварительного комплектования ОО на 2023- 2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП.	Март-апрель 2023	Директор школы И.о. заместителя директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
14.	Проведение индивидуальных собеседований с педагогическими работниками ГБОУ СОШ с. Екатериновка с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП.	Июнь-август 2023	Директор школы И.о. заместителя директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
15.	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП.	по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023	Директор школы И.о. заместителя директора по УВР	Мониторинг выполнения плана мероприятий
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
16	Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП.	Январь-октябрь 2023	И.о. заместителя директора по УВР И.о. заместителя директора по ВР	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО

17	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального, окружного родительского собрания	Председатель родительского собрания	Информационно - разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП
----	---	---	-------------------------------------	---